DuocUC | ProyectoAPT_EngineersDiary

	Nombre de tarea	Fecha de inic	Progreso	Estado	Asignado	Fecha final
		26-08-2024	22%			**23-12-2024**
1	**Inicio del proyecto**	**26-08-2024**	100%			**29-08-2024**
1.1	Definición de Proyecto APT	26-08-2024	100%	Terminado	DV, DG, S	26-08-2024
1.2	Definir alcance del proyecto	26-08-2024	100%	Terminado	DV, DG, P	27-08-2024
1.3	Definir requerimientos funcionales y no funcionales	27-08-2024	100%	Terminado	DV, DG, S	28-08-2024
1.4	Definir arquitectura del sistema	28-08-2024	0%	Terminado	DV, DG, S	29-08-2024
2	**Planificación del proyecto**	**29-08-2024**	77%			**09-09-2024**
2.1	Redactar Acta de Constitución del Proyecto	29-08-2024	100%	Terminado	DV, Diego ...	30-08-2024
2.2	Realizar mock up de prototipo	30-08-2024	100%	Terminado	S, al.villena	02-09-2024
2.3	Asignar roles de equipo SCRUM	02-09-2024	100%	Terminado	DV, Diego ...	03-09-2024
2.4	Definir equipo SCRUM	03-09-2024	100%	Terminado	DV, Diego ...	04-09-2024
2.5	Definir sprints a Ejecutar	04-09-2024	100%	Terminado	PV, Patricio...	05-09-2024
2.6	Definir Producto Backlog	05-09-2024	100%	Terminado	DV, Diego ...	06-09-2024
2.7	Definir Sprint Backlog	06-09-2024	50%	En progreso	PV, Patricio...	09-09-2024
3	**Diseño del proyecto**	**09-09-2024**	74%			**19-09-2024**
3.1	Crear wireframes y prototipos	09-09-2024	50%	En progreso	DV, PV	11-09-2024
3.2	Diseñar la arquitectura de la IA	11-09-2024	100%	Terminado	DV, S	12-09-2024
3.3	Diseñar prototipo no funcional de App. Web y App. Móvil	12-09-2024	100%	Terminado	PV, Patricio...	16-09-2024
3.4	Definir colores de la empresa	16-09-2024	50%	En progreso	S, al.villena	17-09-2024
3.5	Diseñar diagramas de vista lógica	17-09-2024	100%	Terminado	S, al.villena	18-09-2024
3.6	Diseñar prototipo funcional de App. Web y App. Móvil	18-09-2024	50%	En progreso	DV, PV, S	19-09-2024
4	**Desarrollo del proyecto**	**19-09-2024**	6%			**21-11-2024**
4.1	**Desarrollo de la página web**	**19-09-2024**	17%			**10-10-2024**
4.1.1	Sprint 1: Configurar entorno de desarrollo	19-09-2024	50%	En progreso	DV, Diego ...	26-09-2024
4.1.2	Sprint 2: Implementar front-end (HTML, CSS, JavaScript)	26-09-2024	0%	Abierto	PV, Patricio...	03-10-2024
4.1.3	Sprint 3: Implementar back-end (servidores, bases de datos)	03-10-2024	0%	Abierto	P, al.villena	10-10-2024
4.2	**Desarrollo de la App**	**10-10-2024**	0%			**31-10-2024**
4.2.1	Sprint 4: Configurar entorno de desarrollo	10-10-2024	0%	Abierto	DV, Diego ...	17-10-2024
4.2.2	Sprint 5: Implementar la interfaz de usuario (UI)	17-10-2024	0%	Abierto	DV, Diego ...	24-10-2024
4.2.3	Sprint 6: Implementar lógica de aplicación y funcionalidad...	24-10-2024	0%	Abierto	DV, Diego ...	31-10-2024
4.3	**Desarrollo e Integración de IA**	**31-10-2024**	0%			**21-11-2024**
4.3.1	Sprint 7: Desarrollar y entrenar modelos de IA	31-10-2024	0%	Abierto	PV, Patricio...	07-11-2024
4.3.2	Sprint 8: Integrar IA en la página web y la app	07-11-2024	0%	Abierto	PV, Patricio...	14-11-2024
4.3.3	Sprint 9: Evaluar respuestar de la IA	14-11-2024	0%	Abierto	PV, Patricio...	21-11-2024
5	**Testing y QA**	**21-11-2024**	0%			**03-12-2024**
5.1	**Pruebas Funcionales**	**21-11-2024**	0%			**26-11-2024**
5.1.1	Realizar pruebas de funcionalidad en la web y la app	21-11-2024	0%	Abierto	S, al.villena	25-11-2024
5.1.2	Identificar y corregir errores	25-11-2024	0%	Abierto	PV, S	26-11-2024
5.2	**Pruebas de IA**	**26-11-2024**	0%			**29-11-2024**
5.2.1	Evaluar el rendimiento de los modelos de IA	26-11-2024	0%	Abierto	DV, PV, S	28-11-2024
5.2.2	Ajustar y mejorar los modelos según resultados	28-11-2024	0%	Abierto	DV, PV, S	29-11-2024
5.3	**Pruebas de Usuario y Feedback**	**29-11-2024**	0%			**03-12-2024**
5.3.1	Realizar pruebas con usuarios finales	29-11-2024	0%	Abierto	DV, PV	02-12-2024
5.3.2	Recolectar feedback y realizar ajustes necesarios	02-12-2024	0%	Abierto	PV, S	03-12-2024
6	**Cierre del proyecto**	**03-12-2024**	0%			**20-12-2024**
6.1	**Preparación para el Lanzamiento**	**03-12-2024**	0%			**09-12-2024**
6.1.1	Configuración de servidores y despliegue	03-12-2024	0%	Abierto	DV, Diego ...	05-12-2024
6.1.2	Revisión final y ajustes	05-12-2024	0%	Abierto	DV, PV, S	09-12-2024
6.2	**Lanzamiento y Monitoreo**	**09-12-2024**	0%			**18-12-2024**
6.2.1	Lanzar la página web y la app	09-12-2024	0%	Abierto	DV, Diego ...	17-12-2024
6.2.2	Monitorear el rendimiento y solucionar problemas	17-12-2024	0%	Abierto	PV, S	18-12-2024
6.3	**Documentación y Capacitación**	**18-12-2024**	0%			**20-12-2024**
6.3.1	Crear documentación para usuarios y desarrolladores	18-12-2024	0%	Abierto	PV, S	19-12-2024
6.3.2	Capacitar al equipo sobre el uso y mantenimiento	19-12-2024	0%	Abierto	DV, PV, S	20-12-2024
7	**Asado de Celebración**	**20-12-2024**	50%			**23-12-2024**
7.1	Curarse y comer mucho	20-12-2024	50%	En progreso	DV, PV, S	23-12-2024